Documentación Preliminar un Proyecto

Formato de Entrega: Documento: TP LP JI MH.pdf

Repositorio: https://github.com/LAPB1549/TP

Página web: https://lapb1549.github.io/TP/

& https://tplp.netlify.app

1. Título y Descripción del Proyecto:

- Página de empresa de Antigüedades: ANTIGÛEDADES CODO A CODO.
- El propósito de nuestro sitio web es poder un servicio de información sobre un tema muy específico y poco usual como son las antigüedades.
- Ofrecemos también tutoriales de restauración y compra venta de artículos.

2. Público Objetivo:

• El target es un nicho poco explotado de coleccionistas y aficionados.

3. Estructura del Sitio:

• El esquema de navegación será el clásico de índice y pagina para antigüedades, contacto, sobre nosotros y sucursales.

4. Diseño y Estilo:

- Estilo visual: Profesional, moderno y tecnológico.
- Colores: Azul oscuro, blanco y tonos de gris.
- Tipografía: Sans-serif para una legibilidad óptima.

5. Contenido y Funcionalidades:

- Contenido: Textos informativos, imágenes de proyectos anteriores, videos demostrativos.
- Funcionalidades: Formulario de contacto funcional con Formspree, búsqueda interna, suscripción al blog.

 Hay un formulario de contacto, y en la hoja "antigüedades" se incluye una API de cotización del dólar.

6. Responsabilidades del Equipo:

Asignación de tareas específicas a cada miembro del equipo, incluyendo diseño, desarrollo, contenido, etc.

Julián: Maquetación, HTML, Estilo, Java script

Luis: PDF GITHUB

Matías: Diseño, Formulario

Matías Hudorovac mdh255@hotmail.com

Julián Ingentron julian_ingen@hotmail.com

Luis Pallas ingpallas@gmail.com

7. Cronograma Tentativo:

Semana 1 (Hasta el 12 de septiembre): Definición de Requisitos y Diseño

- Reunión de planificación y definición de objetivos. Asignación de roles y responsabilidades.
- Recopilación de contenido y temáticas para las 4 secciones.
- Creación de wireframes y prototipos para las 4 secciones.

Semana 2 (Hasta el 19 de septiembre): Desarrollo

- Creación de las páginas HTML para las 4 secciones. Cada miembro del equipo trabaja en una sección.
- Integración de contenido y multimedia en las páginas.
- Implementación de estilos y diseño receptivo para asegurarse de que la página sea compatible con dispositivos móviles y de escritorio.

Semana 3 (Hasta el 26 de septiembre): Pruebas y Refinamiento

- Pruebas de usabilidad y funcionales en las páginas.
- Corrección de errores y ajustes basados en las pruebas.
- Optimización de la velocidad de carga de la página.

Semana 4 (Hasta el 3 de octubre): Lanzamiento y Publicación

- Configuración de hosting y dominio.
- Transferencia de archivos al servidor de producción.
- Pruebas finales en el servidor de producción.

Semana 5 (Hasta el 29 de octubre): Mantenimiento Continuo y Actualizaciones

-Mantenimiento continuo, corrección de errores post-lanzamiento y actualizaciones menores.

8. Recursos Externos:

- Uso de la API de Google Maps para mostrar la ubicación en la páginade contacto.
- Integración de Formspree para la funcionalidad del formulario decontacto.
- Se utiliza, API Dólar Hoy y fuentes de fotografías de la web.
- Fontawesom (iconos de redes sociales)
- Validación de formulario y
- Animación de la página animate

9. Desarrollos Futuros y Mejoras Potenciales (Opcional)

• Se trabajo con GITHUB, lo cual permite actualizar el repositorio y por ende la pagina..

10. Contactos:

Julián Ingentron julian ingen@hotmail.com

Matías mdh255@Hotmail.com

Luis Pallas ingpallas@gmail.com

- Contacto del equipo: Luis Pallas <u>ingpallas@gmail.com</u>.
- Los usuarios pueden obtener soporte en caso de problemas o preguntas en los mail de contacto.

11. Fecha de Entrega:

• Fecha de entrega del proyecto se estima el 26/10/2023.